Realizacja sieci wodociagowej w latach 2006 - 2018 z podzialem na etapy

Sie¢ wodociggowa wrazz . ., . . . . . . . - I .
rzylaczami Pobiednik Sie¢ wodociggowa wraz z = Sie¢ wodociagowa wraz = Sie¢ wodociagowa w  Pompownia, Zbiorniki Wawrzenczyce IV Etap
wyszczegolnienie ll:’Ial Pobiednik Wielki przylaczami Igolomia, z przylaczami: miejscowosci 2x400 m’® sie¢ rurociag zasilajacy odociagowania Razem
¥ Tropiszéw Odwisle, Kozlica, Zofipole Wawrzenczyce, Zlotniki Tropiszéw zasilajaca zbiorniki pompowni W agow
zakonczenie realizacji 11 2007r. X12010r. V11 2013r. V11 2014 11V 2015 112015 IX2018 e
Dugosc wykonanej sieci 17,41 km. 24,7 km. 35,14 km. 0,54 km. 3,069km. 1,38km. 33,4km 115,64km.
wodociggowej
DlugoS¢ wykonanych 5,33 km. 6,84 km. 6,68 km. 0,28km. 0,53km.
przytaczy w km.
Liczba wykonanych 223 szt. 368 szt. 349 szt. 12s7t. 15s7t. 260 1.227szt.
przylaczy
Koszt catkowity 2.699.841,98zt. 5.410.255,18zt. 4.751.863,00zt. 94.444,40z1. 1.688.122,46 650.577,82 5.886.516 18. 181. 610zt

Na dotychczas zrealizowang sie¢ wodociggowa Gmina uzyskala finansowanie zewnetrzne w wysokosci 6.310.636,09zt. Dodatkowo po
zrealizowanych przez gmine etapach wlasnym staraniem podlaczyto sie do sieci wodociggowej okoto 150 gospodarstw. Ogdétem z wodociagu
korzysta okoto 1400 nieruchomosci.



